
 

Obra Bancos
PROJETO DE RECAPEAMENTO 5 KM - 2022 - PASTA 2.52 SINAPI - 04/2022

INSUMOS - 04/2022
SICRO3 - 01/2022 - 
Rondônia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

100% 0,17% 29,95% 39,93% 29,95%

R$ 62.398,21 R$ 106,08 R$ 18.688,26 R$ 24.915,61 R$ 18.688,26

100% 100%

30.448,00       30.448,00 

100% 30% 40% 30%

990.651,81        297.195,54            396.260,72            297.195,54 

100% 30% 40% 30%

1.530.325,70        459.097,71            612.130,28            459.097,71 

2.613.823,72 1,17% 29,65% 39,53% 29,65%
      30.554,08        774.981,52         1.033.306,61            774.981,52 

1,17% 30,82% 70,35% 100,00%
      30.554,08        805.535,59         1.838.842,20         2.613.823,72 

 2 

SERVIÇO DE RECAPEAMENTO 3 

Custo Acumulado

B.D.I. = 23,38%

AQUISIÇÃO DE INSUMOS 4 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Encargos Sociais
B.D.I. INSUMOS = 15% Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

ADMINISTRAÇÃO 1 
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