

Obra
Centro Cultural do Município Vale do Anari-RO
Q.C.I

data: 26/08/2019

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Item	Código	Banco	Descrição	Total com BDI	VALOR DO REPASSE	VALOR DA CONTRAPARTIDA
1			SERVIÇOS PRELIMINARES	11.652,33	R\$ 11.143,41	R\$ 508,92
2			Movimento de Terra	2.469,06	R\$ 2.341,83	R\$ 127,23
3			INFRA ESTRUTURA (SAPATAS ARRANQUES E PILARES)	24.209,71	R\$ 23.319,10	R\$ 890,61
4			SUPER ESTRUTURA	27.426,41	R\$ 26.408,57	R\$ 1.017,84
5			ALVENARIA	34.212,12	R\$ 32.939,82	R\$ 1.272,30
6			COBERTURA	68.080,06	R\$ 65.408,23	R\$ 2.671,83
7			PAVIMENTAÇÃO	45.043,59	R\$ 43.262,37	R\$ 1.781,22
8			REVESTIMENTO DE PAREDES	29.445,75	R\$ 28.300,68	R\$ 1.145,07
9			ESQUADRIAS	31.304,40	R\$ 30.159,33	R\$ 1.145,07
10			PINTURA	15.843,88	R\$ 15.207,73	R\$ 636,15
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.024,28	R\$ 13.515,36	R\$ 508,92
12			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20.768,16	R\$ 20.004,78	R\$ 763,38
13			DIVERSOS	5.506,20	R\$ 5.251,74	R\$ 254,46
				329.985,95	317.262,95	12.723,00


L. DALCINO CAVATTEIRELLI-EPP
26.747.076/0001-79
Josemar Godinho Caldeira
Resp. Técnico
CREA 40476 D/MG