

PREFEITURA MUNICIPAL  
VALE DO ANARI  
RONDÔNIA

Obra  
Execução: Tapa Buraco Vale do Anari / RO

Bancos  
SINAPI - 04/2020 -  
Rondônia  
SICRO3 - 10/2019 -  
Rondônia

B.D.I.  
23,38

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	8.709,60 100%	8.709,60 100%
3	TAPA BURACOS	27.950,81 100%	27.950,81 100%
4	TAXAS E EMOLUMENTOS	233,94 100%	233,94 100%

Porcentagem **100,00%**  
Custo **36.894,35**  
Porcentagem Acumulado **100,00%**  
Custo Acumulado **36.894,35**

  
L DALCIND CAVATI EIRELI-EPP  
26.747.076/0001-79  
João Paulo L. Araujo  
Resp. Técnico  
CREA 13581 D/RO